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PROGETTO DEFINITIVO (114 GIORNI)
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CRONOPROGRAMMA INTERVENTO - GREENWAYS TRIGGIANO

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

MESI

1 2 3 4 5 6
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Sviluppo del progetto definitivo:
relazioni generale, elaborati grafici, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari;
quadro economico; aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
del PSC, relazione paesaggistica, piano particellare di esproprio

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO (30 GIORNI)

CONSEGNA e INVIO PROGETTO DEFINITIVO

7 8 9

CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO

VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

PROCEDURA DI GARA D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI E AGGIUDICAZIONE

11 1210

ESECUZIONE DEI LAVORI (385 GIORNI)

13 15 1614 18 1917
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COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

categoria
E.22
V.02
IA.01
IA.03

ESECUZIONE LAVORI (385 GIORNI)

Sviluppo del progetto esecutivo:
relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi impianti e strutture,
particolari costruttivi e decorativi, computo metrico estimativo, quadro economico, elenco
prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera,
schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, piano di manutenzione
dell'opera, piano di Sicurezza e Coordinamento

APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI E VALIDAZIONE PROGETTO PFTE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
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20 21
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

RILIEVI - INDAGINI E RESTITUZIONI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

categoria
E.22
V.02
IA.01
IA.03
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Elaborati tecnico-economici

Cronoprogramma dell'intervento

Cronop.L.
-

NOMEDATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

DATA

SCALA

CODICE FILE

ELABORATO

DATAREVISIONE AGGIORNAMENTI

FIRMA

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA : 

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA:   
  

PROGETTAZIONE VIABILISTICA:

  
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. CARLO RONZINO

COORDINAMENTO:          Dott. Arch. Fernando RUSSO

PROGETTAZIONE

Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

RTP FèRiMa
Arch. Fernando Russo (mandataria)

Arch. Riccardo Russo (mandante)

Arch. Luigi Falbo (mandante)

Arch. Andrea Paone (mandante)

Arch. Rossella Ferorelli (mandante)

Ing. Umberto Gallo (mandante)

Ing. Stefano Dal Sasso (mandante)

Ing. Geo Sblendorio (mandante)

Arch. Maria G. Fioriello (mandante)

Arch. Stefania Cappa (mandante)

Arch. Silvia Sbisà (mandante)

CODICE BREVE 

CODICE ELABORATO

Rev. 1

Rev. 2

Rev. 3

STAZIONE APPALTANTE

Dott. Arch. Fernando RUSSO
Dott. Arch. Riccardo RUSSO
Dott. Arch. Luigi FALBO
Dott. Arch. Andrea PAONE
Dott. Arch. Rossella FERORELLI
Dott. Arch. Stefania CAPPA
Dott. Arch. Silvia SBISA'
Dott. Arch. Maria Giuseppina FIORIELLO

Dott. Ing. Geo SBLENDORIO

Dott. Ing. Stefano DAL SASSO
Dott. Ing. Umberto GALLO

Dott. Arch. Riccardo RUSSO

COMUNE DI TRIGGIANO
Settore Assetto del Territorio

Piazza Vittorio Veneto, 46 - 70019 Triggiano (BA)
Codice Fiscale: 00865250724

Contatti: +39 0804628111

Pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
      c.ronzino@pec.comune.triggiano.ba.it

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DEL SISTEMA DI SPAZI DI CORSO
VITTORIO EMANUELE, VIALE ALDO MORO, VIA DATTOLI E ALCUNI SPAZI

ACCESSORI DIRETTAMENTE CONNESSI A TALE DIRETTRICE
 PNRR M5C2, INVESTIMENTO 2.2. VERDE METROPOLITANO (PAESAGGIO / FORESTAZIONE /

EDUCAZIONE AMBIENTALE / QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW)
CUP: J41G22000000001

06/11/2023

06/11/2023
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