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PARCHEGGIO VIA FIRENZE 98

Allestimento di cantiere 3

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali 2

Demolizione di manufatti 5

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 5

Asportazione di strato di usura e collegamento 5

Demolizione di fondazione stradale 5

Formazione di fondazione stradale 15

Posa in opera di pavimetanzione stradale 15

Illuminazione pubblica 5

Messa a dimora di piante e arredi urbani 5

Disallestimento di cantiere 3

Pulizia generale dell'area di cantiere 2

PARCHEGGIO VIALE ALDO MORO 84

Allestimento di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Demolizione di manufatti

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

PARCHEGGIO VIA MARINA VECCHIA 42

Allestimento di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

CORSO VITTORIO EMANUELE | SOTTOCANTIERE 1 28

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

CORSO VITTORIO EMANUELE | SOTTOCANTIERE 2 28

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

CORSO VITTORIO EMANUELE | SOTTOCANTIERE 3 28

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

CORSO VITTORIO EMANUELE | SOTTOCANTIERE 4 28

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

CORSO VITTORIO EMANUELE | SOTTOCANTIERE 5 28

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

CORSO VITTORIO EMANUELE | SOTTOCANTIERE 6 28

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

CORSO VITTORIO EMANUELE | SOTTOCANTIERE 7 28

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

CORSO VITTORIO EMANUELE | SOTTOCANTIERE 8 28

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

VIA DATTOLI | SOTTOCANTIERE 9 28

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

VIA DATTOLI | SOTTOCANTIERE 10 28

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di fondazione stradale

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di pavimetanzione stradale

Illuminazione pubblica

Messa a dimora di piante e arredi urbani

Disallestimento di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere
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