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LLWJ ' p Il progetto prevede la realizzazione degli interventi per sottocantieri, cosi come individuati nel presente elaborato grafico, che
seguiranno la sequenza prevista dal Diagramma di Gantt.

Per i sottocantieri riguardanti le lavorazioni lungo le sedi stradali, I''mpresa dovra realizzare prioritariamente quelle lungo la parte
carrabile della strada (fase 1) e, successivamente, quelle relative ai marciapiedi (fasi 2 e 3), in maniera tale da assicurare
durante la complessiva durata del sottocantiere quantomeno la circolazione pedonale e gli accessi agli edifici privati (che
dovranno essere adeguatamente segnalati), tramite la posa in opera di passerelle per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto, fornite di parapetti di altezza pari ad 1,00 m su entrambi i lati.

SOTTOCANTIERE
PARCHEGGIO VIA FIRENZE

Le lavorazioni sui marciapiedi dovranno essere, ove possibile, effettuate in maniera alternata, in maniera tale da assicurare la
circolazione pedonale sul marciapiede opposto a quello dove le stesse si svolgono.

Per ognuno dei sottocantieri sard necessario istituire, in accordo con la Stazione Appaltante ed il comando della Polizia
Municipale, i relativi divieti (di accesso, di sosta, ecc.), che dovranno essere adeguatamente segnalati, e fornire le alternative al
traffico veicolare, durante le lavorazioni che impediranno ai veicoli la percorrenza delle relative strade.

All'interno di ognuno dei sottocantieri dovranno essere individuate le aree di carico e scarico e le aree di deposito e stoccaggio
dei materiali, anch'esse adeguatamente segnalate.
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Comune di Triggiano
Citta Metropolitana di Bari

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DEL SISTEMA DI SPAZI DI CORSO
VITTORIO EMANUELE, VIALE ALDO MORO, VIA DATTOLI E ALCUNI SPAZI

ACCESSORI DIRETTAMENTE CONNESSI A TALE DIRETTRICE
PNRR M5C2, INVESTIMENTO 2.2. VERDE METROPOLITANO (PAESAGGIO / FORESTAZIONE /

EDUCAZIONE AMBIENTALE / QUALITA DELLA VITA/CARBON LOW)
CUP: J41G22000000001

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35
x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro @ 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed
uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura
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Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, d indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:altezza 1,00 m

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liguame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua
pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali - da spostare contestualmente all'avanzamento dei sottocantieri
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